Stopien zaawansowania realizacji programow wieloletnich w 2016 roku

taczne Wykonanie
szacunkowe [Wykonanie |do 2016 roku |%
Lp. |Dziat |Rozdziat [Nazwa projektu/programu naktady w 2016 roku |wtacznie (6:5) Uzasadnienie
majatkowe programy z udziatem srodkéw z UE

Przebudowa drogi gminnej Branica - Pierzchnia Zadanie realizowane w latach
1. 600 |60016 |gmina Radzanow 371 044,00 0,00 638,00 0,17|2016-2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zadanie realizowane w latach
2. 600 |60016 |Radzandow-Podgdrze-Podlesie gmina Radzanéw| 822 644,00 0,00 12 300,00 1,50/2016-2017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zadanie realizowane w latach
3. 600 ([60016 [Ratoszyn - Bukdéwno 725 209,00 0,00 9 840,00 1,36|2016-2017

Razem 1918 897,00 0,00 22 778,00 1,19

pozostate programy majatkowe
Zadanie realizowane w latach

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci 2014-2016. Zadanie
1. |010 [01010 [Mtodynie Gérne 161 800,00 145 408,52 159 708,52 98,71|zakonczone

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zadanie realizowane w latach
2. 010 |[01010 |[Bukéwno gmina Radzanéw 806 000,00 38105,11 55817,11 6,93|2014-2018

Termomodernizacja budynku siedziby Urzedu Zadanie realizowane w latach
3. |900 [90095 |Gminy 127 000,00 27 000,00 27 000,00 21,26/2016-2017

Razem 1094 800,00| 210513,63| 242525,63| 22,15

Razem majatkowe 3013 697,00 210513,63| 265 303,63 8,80




biezace programy z udziatem $rodkéw z UE

Projekt realizowany w latach
2016-2018. Wydatki rozpoczna

801 80195 [Nowa jakos¢ w edukacji ogdlnej 388 066,00 0,00 0,00 0,00|sie w 2017 roku.

Razem 388 066,00 0,00 0,00 0,00

biezgce - umowy przekraczajgce rok budzetowy

Dowozenie ucznidéw do szkét na rok szkolny Projekt realizowany w latach
801 [80113 2016/2017i2017/2018 419 840,00 81 758,16 81 758,16 19,47(2016-2018

Razem 419 840,00 81 758,16 81758,16| 19,47

Razem biezgce 807 906,00 81 758,16 81758,16 10,12

Ogoétem majatkowe i biezace 3 821 603,00( 292 271,79 347 061,79 9,08




