Objasnienia
do wydatkow poniesionych w I potroczu 2019r. na poszczegolne przedsiewzigcia.

I. Wydatki biezace zaplanowane na 2019 rok na przedsiewziecia w kwocie
1.547.523,46 z tego:
a) wydatki na projekty realizowane z udzialem srodkéw z UE w kwocie 960.604,80
z tego:
- ,,R0zw0j kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniow z terenu
Gminy Radzanow” projekt realizowany w latach 2018-2020.

W I péiroczu br. na realizacj¢ projektu poniesiono wydatki w wysokosci
600.750,98 zt tj. 62,54% planu rocznego wynoszacego 960.604,80.
Ogodtem warto$¢ projektu 1.291.370,40 , zrealizowano w 46,52% tj. w kwocie

600.750,98.
b) wydatki na pozostale zadania w kwocie 586.918,66 z tego:
- ,Dowozenie uczniow do szkét w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020” »
projekt realizowany w latach 2018-2020.
W I potroczu br. na realizacj¢ projektu poniesiono wydatki w wysokos$ci
117.480,78 zt tj. 48,73% planu rocznego wynoszacego 241.092,-.
Ogotem wartos$¢ projektu 499.655,- , zrealizowano w 44,22% tj. w kwocie
220.929,93.
- ,, Odbiér i zagospodarowanie odpadow komunalnych” projekt realizowany
w latach 2017-2019.
W I poétroczu br. na realizacj¢ projektu poniesiono wydatki w wysokosci
68.824,65 zt tj. 100% planu rocznego wynoszacego 68.824,66.
Ogotem warto$¢ projektu 344.123,32 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie

344.123,25. Przedsiewziecie zakonczone.
- ,, Odbiér i zagospodarowanie odpadow komunalnych” projekt realizowany
w latach 2019-2021.
W I pélroczu br. na realizacj¢ projektu poniesiono wydatki w wysokosci
61.556,- zt tj. 22,22% planu rocznego wynoszacego 277.002,-.
Ogotem wartos$¢ projektu 738.672,- , zrealizowano w 8,33% tj. w kwocie
61.556,-.
Il. Wydatki majatkowe zaplanowane na 2019 rok na przedsiewziecia w kwocie
458.129,- z tego:
a) wydatki na projekty realizowane z udzialem $rodkéw z UE w kwocie
72.509,- ztego:
- ,,Rozwdj infrastruktury turystycznej w miejscowosci Rogolin” projekt
realizowany w latach 2018-2019.

W I pétroczu br. na realizacj¢ projektu nie poniesiono wydatkow, plan
wynosi 72.509,-.

Ogotem wartos¢ projektu 73.985,-, zrealizowano w 1,99 tj. w kwocie
1.476,-. Projekt w trakcie realizacji.



b) na pozostale przedsiewzigecia na 2019 rok na kwote 385.620,- z tego:
- ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Bukoéwno gm. Radzanow

projekt realizowany w latach 2014-2018.
W I péiroczu br. na realizacj¢ projektu poniesiono wydatki w wysokosci
197.000,- zt tj. 99,18% planu rocznego w wysokosci 198.620,-.
Ogotem wartos¢ projektu 587.721,88,-, zrealizowano w 99,11% tj.
w kwocie 582.482,60. Przedsigwzigcie zakonczone.
- ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Bukowno gm. Radzanow
etap I11” projekt realizowany w latach 2018-2019.
W I poétroczu br. na realizacje projektu poniesiono wydatki w wysokosci
9.950,07 zt tj. 5,32% planu rocznego w wysokosci 187.000,- .
Ogotem warto$¢ projektu 187.000,- , zrealizowano w 5,32%
tj. w kwocie 9.950,07. Przedsi¢wzi¢cie w trakcie realizacji.
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Nie udzielano poreczen i gwarancji.
Nie wystapity przedsigwzigcia w ramach umow 0 partnerstwie publiczno-prawnym.




